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Termine ricezione offerte

Nomina commissione giudicatrice

Valutazione offerte

Aggiudicazione provvisoria e definitiva

Stipula convenzione con progettisti

Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo

Progetto esecutivo

Validazione RUP progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo

Eventuale invio lettere di invito

Termine ricezione offerte

Nomina commissione giudicatrice

Valutazione offerte

Aggiudicazione provvisoria e definitiva

Stipula contratto

Approvazione del contratto

Consegna lavori

Esecuzione lavori: sistemazioni esterne, ecc.

Certificati ultimazione lavori

Certificati regolare esecuzione

Collaudo provvisorio e definitivo

Pubblicazione bando per progettazione definitiva ed 
esecutiva

Individuazione tipologia gara, predisposizione 
elaborati e documenti gara d’appalto

Esecuzione lavori: demolizioni, eventuale bonifica, 
fondazioni, ecc.

Esecuzione lavori: opere edili, impianti, allacciamenti, 
ecc.
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