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Mesi

Gruppo di lavoro istruttorio – Servizi AC

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP)

Commissione Consiliare “Assetto ed uso del territorio” 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP)

Commissione Consiliare “Assetto ed uso del territorio” 

Stipula della convenzione attuativa

* fatte salve eventuali richieste di integrazioni

Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica PAIP_PF.1-2 Polo della Moda
Cronoprogramma di intervento
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Assunzione del PAIP in Giunta Comunale
(art. 45 comma 2 – L.R. 24/2017)

Deposito, pubblicazione sito web, pubblicazione BURER
(art. 45 comma 3 – L.R. 24/2017)

Comunicazione avvenuto Deposito ai soggetti competenti in 
materia ambientale e altri enti (art. 45 comma 6 – L.R. 24/2017)

Comunicazione all’organo consiliare e all’autorità competente per 
la valutazione ambientale (art. 45 comma 2 – L.R. 24/2017)

Osservazioni
(art. 45 comma 5 – L.R. 24/2017)

Concorso di Architettura
(art. 2.3 Indirizzi disciplinari di PUG)

Presentazione pubblica del Piano
(art. 45 comma 8 – L.R. 24/2017)

Esame osservazioni e predisposizione proposta di decisione delle 
osservazioni (art. 45 comma 9 – L.R. 24/2017)

Adozione del PAIP in Consiglio Comunale
(art. 45 comma 9 – L.R. 24/2017) Comprensiva di dichiarazione di sintesi

Trasmissione a Comitato Urbanistico (CU), acquisizione parare 
motivato* (artt. 38 comma 17 e 46 comma 2 – L.R. 24/2017)

Approvazione del PAIP in Consiglio Comunale
(art. 46 comma 6 – L.R. 24/2017)

Pubblicazione sito web, deposito presso sede AC, pubblicazione 
BURER, versamento in PARER (art. 46 comma 7-8-9 – L.R. 24/2017)

Entrata in vigore del PAIP
(art. 46 comma 10 – L.R. 24/2017)

Presentazione PDC opere di urbanizzazione e PDC opere fuori 
comparto

Rilascio PDC opere di urbanizzazione e PDC opere fuori comparto 
(comprensivo del Gruppo di lavoro istruttorio – Servizi AC)

Ritiro PDC opere di urbanizzazione primaria e del PDC relativo alle 
opere fuori comparto

Sub-comparto M1 - Presentazione del pre-progetto

Sub-comparto M1 – Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio (CQAP)

Sub-comparto M1 – Approvazione pre-progetto - Determina 
Dirigenziale (comprensivo del Gruppo di lavoro istruttorio – Servizi AC)

Sub-comparto M1 – Presentazione PDC fabbricati

Sub-comparto M1 – Rilascio PDC fabbricati

Sub-comparto M2 - Presentazione del pre-progetto

Sub-comparto M2 – Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio (CQAP)

Sub-comparto M2 – Approvazione pre-progetto - Determina 
Dirigenziale (comprensivo del Gruppo di lavoro istruttorio – Servizi AC)

Sub-comparto M2 – Presentazione PDC fabbricati

Sub-comparto M2 – Rilascio PDC fabbricati

Sub-comparto HQ - Presentazione del pre-progetto

Sub-comparto HQ – Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio (CQAP)

Sub-comparto HQ – Approvazione pre-progetto - Determina 
Dirigenziale (comprensivo del Gruppo di lavoro istruttorio – Servizi AC)

Sub-comparto HQ – Presentazione PDC fabbricati

Sub-comparto HQ – Rilascio PDC fabbricati
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