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Rilievo planialtimetrico

Sondaggi geologici, archeologici, di caratterizzazione
del suolo, ecc.

Indagini idrologico-idrauliche, geologiche,
idrogeologiche-geotecniche, simiche, ecc.

Pubblicazione bando per progettazione definitiva ed
esecutiva

Termine ricezione offerte

Nomina commissione giudicatrice

Valutazione offerte

Aggiudicazione provvisoria e definitiva

Stipula convenzione con progettisti

Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo

Progetto esecutivo

Validazione RUP progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo

Individuazione tipologia gara, predisposizione
elaborati e documenti gara d’appalto

Eventuale invio lettere di invito

Termine ricezione offerte

Nomina commissione giudicatrice

Valutazione offerte

Aggiudicazione provvisoria e definitiva

Stipula contratto

Approvazione del contratto

Consegna lavori

Esecuzione lavori: demolizioni, eventuale bonifica,
fondazioni, ecc.

Esecuzione lavori: opere edili, impianti, allacciamenti,
ecc.

Esecuzione lavori: sistemazioni esterne, ecc.

Certificati ultimazione lavori

Certificati regolare esecuzione

Collaudo provvisorio e definitivo
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